




Status III (KW 20) - Projekt PEBB§Y Fortschreibung 2008

Projekt:	PEBB§Y-Fort.	Verfasser:	Deloitte	Status per:	16.05.2008
Arbeitssitzungen / Inhalt		Arbeitsergebnisse		Inhaltliche Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> 3. Lenkungsausschusssitzung: Annahme der Schulungsunterlagen, des Erhebungsinstrumentariums und des Plausibilisierungskonzeptes Arbeitssitzungen mit den federführenden Bundesländern: Änderungen aus dem Lenkungsausschuss und der Piloterhebung in Schulungsunterlagen eingearbeitet 		<ul style="list-style-type: none"> Durchführung der Piloterhebung Einarbeiten der Erkenntnisse aus der Piloterhebung in die Schulungsunterlagen und das Instrumentarium Planung und Durchführung der Schulungen an allen Erhebungsgerichten Zentrale Plausibilisierungsabfrage erstellt und getestet 		 <ul style="list-style-type: none"> Projektfortschritt bis KW 20 im Plan Vorbereitung der Erhebungsgerichte abgeschlossen Zeiterfassungskarten sind im Versand an die Gerichte 	
				Zeitplan	
				 <ul style="list-style-type: none"> Projektzeitplan bis KW 20 im Plan Versand der Karten in KW 21 Letzte Schulungen in KW 22 Erhebungsbeginn KW 23 	
Probleme		Nächste Schritte		Verfügbare Ressourcen	
<ul style="list-style-type: none"> Teilweise Unklarheit über die Bereitschaft zur Teilnahme an der Erhebung an einigen Gerichten Zum Teil hängen valide Ergebnisse für den MuSD von der Teilnahme aller Richter ab 		<ul style="list-style-type: none"> Zweitschulungen an einigen Gerichten Erste Aufstellung von FAQ's und Versand an die Erhebungsgerichte Information zur organisatorischen Vorbereitung und Durchführung der Erhebung an die Ansprechpartner 		 <ul style="list-style-type: none"> kein Engpass 	
				Weitere Kommentare	
				Hohe Beteiligungsquote ist bei der Teilerhebung wesentlich, insbesondere bei Spruchkörpern	